

Принято на  
Совете Учреждения

Протокол № 01

от « 14 » августа 2014 г.



Утверждаю:  
заведующий МКДОУ «ДС «Оленёнок»

Э. Г. Шестакова

Приказ № 32 от 18.08.2014г.

### **План-график основных мероприятий по подготовке к внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) в МКДОУ «ДС «Оленёнок» с. Халысавэй**

**Цель:** создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

**Задачи:**

- Организовать методическое и информационное сопровождения по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие внедрение ФГОС ДО в ДОУ.
- Создать нормативно-правовую базу, регулиующую внедрение ФГОС ДО в ДОУ.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
- Создать условия для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.

**Целевая группа участников:** заведующий, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

**Ожидаемые результаты:**

- Организация методического сопровождения, способствующего внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
- Разработка организационно-управленческого аппарата, регулиющего внедрение ФГОС ДО в ДОУ.
- Создание нормативно-правовой базы, регулиющей внедрение ФГОС ДО в ДОУ.
- Организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
- Создание условий для финансового обеспечения внедрения ФГОСДО в ДОУ.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
<b>1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования</b>				
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ДО	Январь 2014г.	Заведующий, педагоги	План-график основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ДО
1.2.	Внесение изменений и дополнений к основной общеобразовательной программе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	Октябрь 2014 г.	Заведующий, педагоги	Изменения и дополнения к основной общеобразовательной программе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО
1.3.	Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования	Февраль - апрель 2014 г., в сроки установленные Минобрнауки РФ	Заведующий,	Заполнение мониторинга готовности ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования
1.4.	Формирование банка нормативных правовых актов по ведению ФГОС дошкольного образования	Март-декабрь 2014 г.	Заведующий	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ.
1.5.	Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС.	В течение года	Заведующий, педагоги	Изменения и дополнения к программе развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
<b>2. Организационное обеспечения реализации ФГОС ДО в ДОУ</b>				
2.1.	Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО в ДОУ. Утверждение положения о рабочей группе.	Март 2014г.	Заведующий, педагоги	Приказ «Об утверждении положения о рабочей группе по подготовке к внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Положение о рабочей группе.

2.2.	Сопровождение деятельности опорных ДОУ для апробации ФГОС дошкольного образования	Март-декабрь 2014 г.	Заведующий	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования
2.3.	Обеспечение базового уровня оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Минобрнауки РФ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	После принятия методических рекомендаций Минобрнауки РФ об оснащённости средствами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС дошкольного образования	Заведующий, заведующий хозяйством	Учёт методических рекомендаций Минобрнауки РФ при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, при проведении закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования с учётом базовой оснащённости развивающей предметно-пространственной среды ДОУ
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ</b>				
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ	Июль 2014 г. – декабрь 2016 г.	Заведующий	Создание и выполнение плана-графика повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников ДОУ
3.2.	Поэтапная подготовка педагогических работников к введению ФГОС (Семинары, консультации для педагогов по проблемам введения ФГОС ДО)	В течение всего периода	Заведующий	Банк методических материалов в соответствии с ФГОС ДО
3.3.	Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. Определение их соответствия требованиям ФГОС ДО.	Апрель - май 2014г.	Педагоги	Лист самообследования, аналитическая справка
3.4.	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.	Февраль 2014г.	Заведующий, педагоги	Корректировка комплексно-тематических и перспективных планов работы, образовательные

				проекты
3.5.	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	февраль 2014г.	Заведующий	Должностные инструкции в новой редакции.
3.6.	Обеспечение консультационной поддержки педагогов ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО в ДОУ	В течение всего периода	Заведующий, педагоги	
<b>4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ</b>				
4.1.	Учёт методических рекомендаций Минобрнауки РФ по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования	Ежегодно	Заведующий, педагоги	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>				
5.1.	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС дошкольного образования	2014-2016 г.г.	Заведующий, педагоги	Участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, методических объединениях обучающихся практикумов по вопросам введения ФГОС дошкольного образования. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОУ по реализации ФГОС дошкольного образования
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС дошкольного образования	Март 2014 – декабрь 2015 г.	Заведующий, педагоги	Размещение информации о ходе реализации ФГОС дошкольного образования ДОУ на официальных сайтах ДОУ